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Rebem el briefing
del client

v

Elaborar
contrabriefing
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Seguir
modificant
contrabriefing

Respon a
les necessitats
del client?

Planificar fase
estrategica
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Elab Elaborar
. avorar diagrama de
diagrama de flux GANTT
v
I
Utilitzarem I Cercar
documentacio del
treball

Seguir buscant
la informacio
necessaria

No

Tenim la
info necessaria
de tots els
aspectes?

Utilitzar la tecnica
del brainstorming
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Plantejar
esbossos en 2D i
3D de les idees
generades

v

Desenvolupar una
proposta estructural
cadascu
individualment

Presentacio de les
alternatives a
través d’un video

Tornar a
muntar el
video

No

coherent, i
relaciona la part
formaila
conceptual?

Fi de la Fase 1

Correqir els errors
que hem tingut en
la planificacio
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Escollir una de les
propostes
desenvolupades

v

Treballar base de

dades d’Artios Cad

i seleccio i creacid
de materials

v

Creaci6 d’una
premaqueta en
Artios Cad

Modificar
I'estructura

No

funcional,
proporcional, i
te relaci6 entre els
elements?



Utilitzarem
material
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un simulat
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Fer proves de la
premaqueta sense
tallar al 100%
escala

Fi de la Fase 2

A\ 4

Tornar a revisar la
planificacié per
corregir errors i

desviacions

A\ 4

Fer proves del disseny
estructural amb el
material seleccionat i
100% escala

Creacio de I'art final

Corregir art
final

: S’han de
, recullir totes les
| etapes de
I produccio

Cumpleix
amb tots els
parametres
indicats?

|
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Planificar la
produccio
industrial del pack

Creaci6
diagrama/es de flux

v

Creacio
diagrama/es de
GANTT

Presentacio del
projecte
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